

# 许昌学院

### 土木工程专业认证工作

# 情况简报

土木工程专业工程教育认证办公室

第 4 期

#### 土木工程专业认证工作会议简报(2018.10.15)

2018年10月15日上午9:50,土木工程专业工程教育认证工作推进小组在土木院大会议室召开第4次会议,刘敬云老师对工程教育认证通用标准中"学生"部分进行解析,梳理问题并提出解决措施。会议由张成兴主任主持。会议内容如下:

一、刘敬云老师对照认证标准中的"学生"部分,为大家进行解读分析。针对学生 认证标准,认清现状,发现问题,并找出差距提出合理解决措施并达到一定效果。参照 工程教育认证通用标准,对学生模块分析情况如下表所示:

序号	现状	存在问题 和差距	采取措施	预期达到 效果	责任人	完成 时间
1	吸引优秀生源制度和 措施	缺失、深入分析	搜集(学校层 面)和和制定 (院系层面)	相关文件完善	李琳刘敬云	2018.11.30
2	学校对本专业的特别 支持	未有相关说明	搜集(学校层 面)	形成相关文件	李琳 刘敬云	2018.11.30
3	本专业自身的吸引力	未有相关说明	撰写相关文件	形成相关文件	李琳刘敬云	2018.11.30
4	对具体制度和措施及 其效果分析不够	不够完善	详细分析	形成相关文件	李琳刘敬云	2018.11.30
5	仅通过专业提供的近 年招生分数线作为生 源良好的依据	是否充分、需要 补充	院内讨论	具备相关文件	李琳刘敬云	2018.11.30

序号	现状	存在问题 和差距	采取措施 预期达到 效果		责任人	完成 时间	
6	学习指导、职业指导、 就业指导、心理辅导	机构名称、人员 队伍名单	搜集(学校层 面)、(院系 层面)	具备相关文件	李琳刘敬云	2018.12	
7	学习指导	考试内容与方式 能否满足对学生 能力的考核要 求、平时辅导	制定(院系层面)	具备相关文件	张青	2019.11	
8	学习过程	试卷审核、审批 把握、试卷分析 后的反馈、改进 渠道、改进机制	撰写相关文件	形成相关文件	张青	2019.11.15	
9	近三年毕业生的就业 不够完善		撰写相关文件	形成相关文件	李琳刘敬云	2018.11	
10	从近三年毕业生的获 学位率调查	不够完善	撰写相关文件	形成相关文件	张青	2018.11	
11	实践环节、非专业技 术环节学生表现的跟 踪与评估	不够完善	完善相关机制	运行并进行监 控	张青	2019.11.30	
12	职业指导	不够完善	工程人生论坛 等		李琳 刘敬云	2019.11.15	
13	转学、转专业的学生 必须补修的课程,公 共课没有明确的制度 要求,专业课要求重 修	希望院系出台详 细的相应文件说 明	撰写相关文件	形成相关文件	张青	2018.11.15	
14	已修读过的课程,若学时及教学要求基本达到本专业要求者,经双方主管教学院长审核批准转专业后,可以免修并承认该课程的学分及成绩,但没有提交成绩证明及有关材料	需要提交成绩证 明及有关材料	整理相关文件和资料	形成相关支撑 材料	张青	2019.11.15	

序号	现状	存在问题 和差距	采取措施	预期达到 效果	责任人	完成 时间
15	其它有学分的教学活 动是否能支撑本专业 相关毕业要求,也没 有详细的文件说明	希望院系出台详 细的相应文件说 明	整理相关文件和资料	形成相关支撑 材料	张青	2019.11.15

- 二、针对刘老师的解读,部分老师给出了一些建议,例如:
- 1.针对具有吸引优秀生源的制度和措施,尚世宇老师指出学校有相关的措施,例如 新生奖学金的制定,各学院自己也有相关的制度,可以从学校和院系层面分别收集;王 俊院长指明,学校对土木工程专业在硬件和软件方面都有支持,可以收集材料等。
- 2.针对具有完善的学生学习指导、职业规划、就业指导、心理辅导等方面的措施并能够很好地执行落实,张成兴主任指出,首先要分清哪些制度是属于学校层面的,哪些是属于院系层面的,要分类收集,尤其是院系层面的制度,一定要规范化。
- 3.针对对学生在整个学习过程中的表现进行跟踪与评估,并通过形成性评价保证学生毕业时达到毕业要求,尚世宇老师指出,学生是否通过考试、参加补考、课程重修等都可以作为这方面的支撑材料来收集。
- 4.针对有明确的规定和相应认定过程,认可转专业、转学学生的原有学分,刘敬云老师说明,此部分相关材料还是比较齐全,只是有些材料交到学校了,还需寻找以存档。
- 三、尚世宇老师和张青老师提议专业认证办公室月进度完成计划报表,定期督促各分管口负责人按时完成进度计划,以便促进土木工程专业工程教育认证工作的顺利推进。

四、布置下一次会议任务:

2018年10月19日下午,会议主题将由张青老师对认证标准中"持续改进"部分进行解读,分析问题,找出差距,提出解决方案,预期落实效果。

#### 附 2018 年 9 月份进度完成计划表:

月进度 计划	序 号	模块	现状	存在问题 和差距	采取措施	预期达到效果	责任人	完成 时间	完成 情况	材料 是否提交
	1	学生								
	2	培养目标								
	3	毕业要求	培养方案修订制度	有	搜集整理	齐全	尚世宇	2018.9.30	已完成	是
	4	持续改进								
2018.9.17- 2018.9.30	5	课程体系	课程体系设置完毕	课程体系是 否对毕业要 求构成支撑 (课程矩阵 是否合理)	院里讨论/ 专家评审	课程矩阵合理且 可衡量	张成兴	2018.9.22	课程矩阵设置需培养业是 京可进行, 目前课程矩阵	是
			说明重点课程的支 撑理由	未有相关说 明	撰写重点 课程的支 撑理由	形成相关文件	张成兴	2018.9.30	已完成	是
			课题大纲修订	不能确定课 程对毕业要 求支撑关系 是否合理	院里讨论/ 专家评审	课程学习目标和 相应的毕业要求 构成矩阵	各课程负责人	2018.9.30	部分完成	部分提交
	6	师资队伍								
	7	支持条件								



土木工程专业认证工作办公室 2018.10.15